

Digitalisierungsstrategie: zeitliche Dimension

	bis Januar 2020	März 2020	Mai 2020	Juli 2020	August/Sept 2020	Ausblick und Ziele
Schulportal	Bislang: Einbindung aller Lehrkräfte in das Schulportal, Module Raumplanung Abschluss erste Pilotierungsphase		Pilotprojekt Kopfnote H		Führen digitaler Kurshefte der Q-Phase	Übernahme weiterer wesentlicher Instrumente der Schulverwaltung
Microsoft 365	Bislang: Einrichtung einer Produktivumgebung für Fachschaften und das Kollegium Testteam für Teams mit erweiterten Funktionen für den Unterrichtsgebrauch (Integration von OneNote) – Teams 2.0 für Lehrkräfte verfügbar	Rollout A1 für alle Schülerinnen und Schüler Einrichtung von Teams (1.0) für alle Klassen und Jahrgangsbezogene Oberstufenkurse Sicherstellung Support und Übergabe der Login Daten über Klassenlehrer	Rollout Vollversionen Word, Excel, PowerPoint, etc. für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte (nach Wunsch) (24.04.: ist bestellt) Beginn der Arbeit einer Evaluationsgruppe für Einführung Teams 2.0	Abschluss Planungen Teams 2.0 – technische Umsetzung bis Schuljahresbeginn Verteilung Vollversionen: Q4, Q2, E2, Lehrer (mit Spende)	Einführung Teams 2.0 für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte Bildung einer Schülergruppe zum Support und zur Schulung anderer Schüler im Umgang mit Office 365	Abschluss der Skalierung (Phase 3) im SJ 20/21, Übergang in operativen Betrieb mit regelmäßiger Evaluation
Moodle	Bislang: Seit August 2010 unter FJLS interaktiv als eLearning-Plattform der Fürst-Johann-Ludwigschule aktiv. Einführung der Moodle-App zusätzlich zur PC-Version.	Aktuell über 1000 Nutzerinnen und Nutzer in über 100 Kursen Einrichtung von Kursen nach Wunsch der Kursleiter für alle Schulzweige und Klassenstufen Sicherheitsupdate durch Umstellung auf HTTPS-Seite	Auswertung der Feedbackbögen aus ausgewählten Klassen, Verknüpfung mit Teams, so dass mit einem Klick (SingleSignOn) auf alle Tools (Teams, alle übrige Office-Anwendungen, Moodle) zugegriffen werden kann.	Schulung der Lehrkräfte und Schüler im Umgang mit Moodle – insbesondere Test-Tools (Erweiterung von Teams), Ausbildung von Multiplikatoren (Schüler)	Einbindung von Moodle in TEAMS	Regelmäßiger Einsatz von Moodle im Unterricht und Evaluation durch Feedbackbogen in Moodle
W-LAN	Bislang: Einrichtung einer Testumgebung „ Nextgen “, Weitergabe an alle Lehrkräfte und Mitarbeiter; Schülerzugang per Voucher	Einbindung des Musiktraktes Einbindung Block III (Raum 133) Ende des „ Nextgen “ Ausbaus	(vorläufiger) Anschluss des Glasfasernetzes an die WLAN-Infrastruktur - fertiggestellt		Zugang zum Netz und ggf. zu den Computerräumen der Schule zur selbständigen Arbeit am Nachmittag (Nachmittagsbetreuung)	Einbau einer SOPHOS Firewall und Accesspoints eines noch zu bestimmenden Herstellers durch die Kreis-IT
Internet	Bislang: DSL 100 für Schulnetz DSL 100 für Verwaltung DSL 16 für Nextgen-WLAN Glasfaser „gelegt“		Übergangslösung: Glasfaseranschluss mit Fritzbox an Schulnetz oder „ Nextgen “-Firewall - fertiggestellt			Verbindung von WLAN und Schulnetz mit neuem Glasfaserendpunkt (Details noch unklar)
Klassenzimmer Dokumentenkameras Beamer	Bislang: Beamer und Dokucams in Naturwissenschaften und Oberstufe	Vorläufige Unterbrechung des Ausbaus durch Schulträger		Planung von Musterräumen in Zusammenarbeit mit Kreis-IT	Ausbau weiterer einzelner Räume mit bereits vorhandenen Geräten + Einrichtung der Musterräume	Ausstattung aller Räume nach einem „Standard-Klassenraum“ durch den Schulträger
Fortbildung Schulung	Schulung an Dokucams Schulungen für Office 365		Schulung an Dokucams Schulung TEAMS		Schulung Teams 2.0 Schulung OneNote Digitale Tafel	Konzept einer „Hausakademie“ zur Schulung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte.
Rechtsrahmen Datenschutzerklärung Nutzungsbedingungen	„ceterum censeo ...“	Erste Sichtung und Anpassung relevanter Vorlagen durch Rossbach / Horz	Erstellung von Nutzungsbedingungen unter Einbezug des Personalrates (Wiki) – läuft noch		Unterschrift der Nutzungsbedingungen durch Eltern und Lehrkräfte	Datenschutz- und Nutzungsbedingungen Einbeziehung aller Gremien
Homepage				Reorganisation der Zuständigkeiten Einrichtung Testumgebung	Einrichtung einer AG Beginn der Planungsphase für Neuaufbau der Homepage	Verbindung von Schule und Öffentlichkeit, aktuell, transparent und wirksam für schul. Prozesse

(Zusammenstellung Horz)

Sonstiges: Sondierung von Möglichkeiten zur **(1) Öffnung der Computerräume am Nachmittag** (AGs) und/oder **(2) Bezuschussen von Notebooks** für diejenigen Schülerinnen / Schüler, die zu Hause keine Geräte zur Verfügung haben.